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Recurso De Aclaratoria Parte Dispositiva De La Sentencia Error Material Omision
Modificacion Parcial De La Sentencia

JURISPRUDENCIA Recurso de aclaratoria. Parte dispositiva de la sentencia. Error
material. Omision. Modificacion parcial de la sentencia Se admite el recurso de aclaratoriainterpuesto por el demandado
contra la parte dispositiva de la sentencia que |o conden6 a pagar intereses punitoriosy que omitio referirse aun tematratado en los
fundamentos, y se rechaza dicho recurso respecto del lucro cesante reclamado. Buenos Aires, 16 dejunio de 2015. 1)
Corresponde conocer en €l recurso de aclaratoria deducido por la parte demandada en fs. 2810/2811 respecto de la sentencia dictada
en fs. 2788/2807, de acuerdo con lo previsto por €l c.p.c. 166:2. Los cuatro requerimientos de aclaracion seran tratados en €l orden
en que fueron formulados. @) En primer lugar requirié larecurrente que se aclarara el error material en que se habri-aincurrido en
los puntos 2.a.l11 de los considerandos 'y 3.8) de la parte dispositiva de la sentencia a condenérsela a pago de los intereses
punitorios, cuando estos habri-an sido rechazados de acuerdo con los fundamentos del punto 2.h.I11 de los considerandos.
Corresponde admitir el recurso en este punto aclarando que en el citado punto 2.a.l1l de los considerandos -a que remite el punto
3.(a) de la parte dispositiva- seincurrié en un error material, y por lo tanto donde dice "devengara intereses moratorios y punitorios»
debe leerse "devengard intereses moratorios», en razén del rechazo de los intereses punitorios pretendidos por la actora por los
fundamentos explicitados en el punto 2.h.I11 delos considerandos.  b) En segundo lugar solicitd que se subsane €l error material
en que se habri-aincurrido en el punto 2.d.V a que remite € punto 3.a de la parte dispositiva, yaque € punto 2.d.V que dice que
"este agravio de la comitente debe ser rechazado con el alcance fijado en e punto 2.d: 111 precedente respecto de |os trabajos
incompletos facturados» hubiera debido referirse seglin la comitente al punto 2.d.111 respecto de |os trabajos realizados por la
contratistafaliday a punto 2.d.1V parareferirse alos trabajos incompletos facturados. Entiendo que este punto del recurso debe ser
admitido con el alcance que se precisar&: Al referirse la parte dispositiva a punto 2.d.V puede ser aclarado, en razén de que €l citado
punto 2.d.V de los considerandos alude solamente y en general al punto 2.d. de aquellos, con una sola excepcion. Por |o tanto, se
aprecia de mayor claridad precisar que se modifica la sentencia apelada remitiendo al punto 2.d.111 respecto de los trabajos
realizados por la contratistay a punto 2.d.1V -ambos de |os considerandos- en cuanto a los trabaj os incompl etos facturados (punto
(a) delaparte dispositiva).  c) En tercer lugar que se suplan las omisiones en que se habri-aincurrido al considerar el 5to. y 6to.
agravio de la contratista fallida conjuntamente con latercera parte del 3er. agravio de larecurrente en lo que atafie al lucro cesante
reclamado en el punto 2.3.3. de los formulados por larecurrente. 1) El parrafo del punto 2.9.11 de los considerandos de la
sentencia que alude "al lucro cesante reconocido por el sefior juez» (v. punto VII, fs. 2620 y 2621 de |la sentenciade la primera
instancia) se refiere a porcentagje de |os trabaj os defectuosos sobre los que aquel establecio el procedimiento para determinarlos,
correspondientes a cuarto subsuelo delaOld Land y a 1ro. y 2do. subsuelo de la New Land. Por el contrario, el sefior juez
considero respecto del lucro cesante reclamado respecto de las cuatro salas de cine de laNew Land que la aperturatardi-ano se
debi-a a defectos -que encontrd mi-nimos (v. fs. 2621)- sino aincumplimientos temporales. Por lo demas, en fs. 2707 (punto 4.3.3.ii
del escrito de expresion de agravios) larecurrente sostuvo que las causas determinantes de la demora fueron los "trabajos
defectuosos» -sin individualizarlos en modo alguno- 1o cual surgiri-a "debidamente acreditado con la prueba pericial de arquitectura
e ingenieri-a-tampoco sin ningunaindividualizacién-. 1) En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de aclaratoria en este
punto.  d) En cuarto lugar, solicitd que se subsane la omisién en que se incurrié en la parte dispositiva de la sentencia en tanto no
hace referenciaa punto 2.e.lV.A1, lo cua también implicari-a una modificacion parcial de la sentencia apelada. En obsequio auna
mayor precision, corresponde hacer lugar al recurso aclarando que en el punto (@) de la sentencia de este tribunal seincluye el citado
punto 2.e.lV.A1 en cuanto resultara una modificacion de la dictadaen primerainstancia. ~ 2) Por lo expuesto se RESUELVE: @)
Admitir el recurso de aclaratoriainterpuesto con el acancey en cuanto alas cuestiones consideradas en los puntos 1.3, by d
precedentes y rechazarlo respecto de la cuestién considerada en el punto 1.c precedente.  b) Sin costas por no haber mediado
sustanciacion.  Cumplase con la comunicacion ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justiciade laNacion (Ley 26.856 y
Acordadas 15/13y 24/13).  Devuélvase sin més tramite, confiandose al magistrado de primerainstancia proveer las diligencias
ulteriores (cpr 36: 1°) y las notificaciones pertinentes. Es copiafiel de fs. 2813/2814. Gerardo G. Vassallo  Pablo D.
Heredia Juan José Dieuzeide  Julio Federico Passaron  Secretario de Camara 003355E

| Pagel/1 |


https://biblioteca.todoelderecho.com.ar/noticias/recurso-de-aclaratoria-parte-dispositiva-de-la-sentencia-error-material-omision-modificacion-parcial-de-la-sentencia/

